SPEJDERNE

WSJ 2031 - OVERORDNEDE MILEPÆLE FRA AUGUST 2024 TIL 2031

2024

Afgørelse

- August 2024: World Scout Conference - afgørelse
- Nov 2024: Spejderne - aftaleindgåelse med WOSM

2025

WSJ Organisation planlægges

Senest seks måneder efter aftaleindtræden: Etablering af World Scout Jamboree Organisation

2026

Master Plan + Delivery Plan + Risk Plan + Logo

- Jamboree Master Plan
- Jamboree Delivery Plan
- Plan for risikostyring
- Logo

2027

Website + App(s)

Udvikle og drive den officielle hjemmeside og apps (48 mdr før Jamboreen til 12 mdr efter Jamboreen).

2028

Kommunikationsstrategi + workforce

- Kommunikationsstrategi + plan (inkl alt det visuelle på plads) Krisekommunikationsplan/krisehåndtering
- Strategi for ansættelse af arbejdsstyrken, herunder lønnet personale og frivillige

2029

Budget + Program

- Endeligt budget
- Endelig organisation
- Program (educational objectives + adults programme)

2030

Diverse strategiplaner

- Deadline for indholds- og indsatsplan,
- Planer for markedføring, sociale medier, sponsorer, digitale medier
- Område-specifikationer

2031

Eksekvering

- World Scout Jamboree Denmark
- Vores forslag er, at den 27. verdensspejderlejr varer 12 dage fra den 28. juli 2031 til den 8. august 2031