

Opdateret beslutningsmatrix
(ændringer markeret med **rød**)

Fasenavn	Indledende	Forberedende	Planlægning	Gennemførelse	Afslutning
Korpsledelser	B (rammeaftale) I (medlemmer til styregruppe)	O	O	O	O
Spejderne	I (rammeaftale) B (lejgrundlag) B (styregruppe)	B (Lejrgrundlag)	B (lejgrundlag)	O	B
Lejrens Styregruppe	R I (lejgrundlag)	B (værtsskommune) R I (lejgrundlag) B (vision, ambition, budget m.m.)	B (værtssaftale, udmøntning) R I (lejgrundlag) B (budget, deltagerpris m.m.)	B	I
Lejrledelse		I (værtsskommune) I (vision, ambition, budget m.m.)	I (budget, deltagerpris m.m.)	I	I
Værtsskommune(r)		I/B (værtssaftale) R (lejgrundlag)	I/B (værtssaftale, udmøntning) R (lejgrundlag)	I/B	
Sekretariat og -ledelse	R (på alle "niveauer")	R (på alle "niveauer")	R (på alle "niveauer")	R (på alle "niveauer")	R (på alle "niveauer")
Administrationschefer	R (lejgrundlag)	R (lejgrundlag, økonomi)	R (lejgrundlag, økonomi)	R	R

B: træffer den endelige beslutning

R: Rådgivende i forbindelse med udarbejdelse

I: Indstiller til beslutning

O: Orientering